

**PROPUNERE PROGRAM DE CONTROL ȘI FAZE DETERMINANTE LUCRĂRI DE  
STRUCTURĂ**

conform art. 22, lit. e din Legea 10/1995 cu ultimele modificari si completari

| Nr. crt. | DENUMIRE FAZĂ DE CONTROL SAU FAZĂ DETERMINANTĂ                                | CINE PARTICIPĂ | OBSERVAȚII               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 0        | 1                                                                             | 2              | 3                        |
| 1        | Fază premergătoare turnării betonului de egalizare/completare                 | D+E+S.G.       |                          |
| 2        | Fază premergătoare turnării betonului în talpile fundațiilor                  | D+E+P.R.       |                          |
| 3        | Fază premergătoare turnării betonului în elevațiile fundațiilor parterului    | D+E+P.R.       | <b>Fază determinantă</b> |
| 4        | Fază premergătoare turnării betonului în placa cota -0,10m                    | D+E+P.R.       |                          |
| 5        | Fază premergătoare turnării betonului în primii stâlpi ai parterului          | D+E+P.R.       |                          |
| 6        | Fază premergătoare turnării betonului în planseul peste parter                | D+E+P.R.       | <b>Fază determinantă</b> |
| 7        | Fază premergătoare turnării betonului în primii stâlpi ai etajului            | D+E+P.R.       |                          |
| 8        | Fază premergătoare turnării betonului în grinzile peste etajul 1              | D+E+P.R.       | <b>Fază determinantă</b> |
| 9        | Fază premergătoare baterii asterelei pentru verificarea elementelor șarpantei | D+E+P.R.       |                          |
|          |                                                                               |                |                          |

**NOTĂ:**

- Convocarea participanților la verificările pentru fazele de control se va face prin grija executantului cu minimum 3 zile înainte.

- Obligatoriu după fiecare verificare se va întocmi proces verbal. În afară de punctele enumerate mai sus dirigintele de șantier și executantul sunt obligați a verifica și întocmi procese verbale de recepție pentru fiecare lucrare ce devine ascunsă.

**LEGENDĂ:**

D = DIRIGINTE DE ȘANTIER; S.G. = SPECIALIST GEOTEHNICIAN; E = EXECUTANT; P.R. = PROIECTANT REZISTENȚĂ;

INSP. = INSPECTOR DE SPECIALITATE LA INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI-ILFOV.

**DE ACORD:**

DIRIGINTE

EXECUTANT

PROIECTANT REZISTENȚĂ

**Vizat,**

INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI- ILFOV